

Resumo Executivo Analítico - Análise Consolidada Construfort Ltda.

Objetivo do Relatório:

Consolidar informações operacionais e estratégicas das obras da Construfort Ltda., identificando desvios relevantes em custo, prazo e produtividade, com sugestões de solução para cada problema identificado.

Íp 1. Desvios Financeiros e de Prazo nas Obras

Problema Identificado:

Obras com desvio de custo superior a 20% e/ou atraso acima de 30 dias.

Diagnóstico:

- Alto desvio percentual em diversas obras.
- Atrasos crônicos impactando entregas.
- Possível falha no controle de cronograma e orçamento.

Soluções Recomendadas:

- Revisão imediata de planejamento e orçamento das obras com maiores desvios.
 - Reuniões de alinhamento semanais com engenheiros responsáveis.
 - Implantação de controle de escopo e curva S nos projetos.
-



2. Baixa Produtividade das Equipes

Problema Identificado:

Equipes com eficiência abaixo de 75% em diversas obras.

Diagnóstico:

- Baixa performance concentrada em certos tipos de profissionais.
- Distorção entre alocação de mão de obra e necessidade real da obra.

Soluções Recomendadas:

- Avaliação de desempenho individual das equipes.
 - Redirecionamento de profissionais com baixa performance.
 - Treinamento técnico específico por tipo de profissional.
-



3. Visão Consolidada para Tomada de Decisão

Problema Identificado:

Falta de integração clara entre indicadores de custo, prazo e produtividade.

Diagnóstico:

- Dificuldade em cruzar dados sem painel consolidado.
- Risco de interpretações isoladas dos indicadores.

Soluções Recomendadas:

- Utilização do Painel Gerencial Consolidado estático com atualização mensal.
 - Aplicação de filtros cruzados (obra x tipo x engenheiro) para identificar padrões de baixa performance.
 - Implementação de checklists de análise mensal com foco nos desvios.
-

Conclusão Geral:

A análise demonstrou que a Construfort possui capacidade de geração de dados consistente, mas carece de disciplina na aplicação gerencial. A implementação das soluções sugeridas pode aumentar a previsibilidade, reduzir perdas financeiras e elevar a produtividade organizacional.

Este resumo foi elaborado com base no relatório técnico gerado automaticamente via Python e está adaptado para o uso direto por tomadores de decisão.